
14-10-2 굴포하수처리장 현대화 추진

신규여부 신  규 ☐  계  속 ☑
중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☑   
도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)완료시기 임기내 ☐  임기후 ☑

사업기간 2022년 ~ 2030년(유동적)
총사업비

(임기내/억원)

계 국비 도비 시비 기타

- - - - -추진상황
(추진율)

정상추진 (1%)

사업주체 부천시

공약실명제
 하수현대화팀장 : 강태형 ☎ 4830

 담당자 : 임시훈 ☎ 4831
주관부서 하수과

협조부서 LH공사, 인천시

연차별
목  표

2022. 7. 2023 2024 2025  2026. 6.
마스터플랜 
수립 용역

하수도정비
기본계획 승인

사업시행자
지정

실시계획
승인 공사 시행

□ 정책목표

대장신도시와 연접한 노후 굴포하수처리장을 현대화하여 주거환경을 

개선하고 도시가치를 제고함

□ 사업개요 

 〇 추진기간 : 2022년 ~ 2030년(유동적)

 〇 위    치 : 제자리 현대화 또는 이전 재건설(이전 여부 검토 중)

 〇 사업면적 : (現) 367,624㎡ → (이전 시) 195,000㎡

 〇 시설용량 : (現) 90만톤/일 → (이전 시) 80만톤/일

 〇 총투자비 : 1조 3,400억원(이전 재건설 예상 비용)

 

 【부천대장 신도시 환경기초시설 개선방안(국토부 2019. 5. 7.)】

   ‣하수처리장 상부를 덮고 30만㎡ 규모 멀티스포츠센터 조성

 【부천대장 신도시 중도위 심의(2020. 5. 14.)】

   ‣사업부지에 미치는 부작용을 최소화하는 방안 제시



□ 추진실적

 〇 2020. 7. ~ : 市~LH 환경기초시설 협의회 운영(24회)

 〇 2021. 9. ~ : 주요 현안사업 점검회의(9회)

 〇 2022.12.   : 하수처리장 제자리 현대화 방침 결정

 〇 2023. 1.   : 하수처리장 복개 및 공원조성계획 용역 재개요청

 〇 2023. 3.   : 하수처리장 환경개선 실무협의 TF 구성(부천‧LH‧인천)

 〇 2023. 5.   : 굴포하수처리장 정밀안전진단 용역 준공

□ 향후계획

 〇 2023.10. : 굴포하수처리장 환경개선 기본계획 용역 추진(LH)

 〇 2023.12. : 2040 부천시 하수도정비기본계획 승인(환경부)

 〇 2024. ~ 2030. : 굴포하수처리장 환경개선사업 추진

□ 연차별·분기별 추진 일정

세부 추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

비고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

하수처리장 이전여부 검토

정밀안전진단, 하수정비기본계획

타당성조사 용역 등

기본 및 실시설계

공사 착공

□ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 비고

관련절차 이행 식 준공 방침
결정

용역
준공

용역
준공

용역
준공 착공

□ 문제점 및 대책

 〇 악취개선 및 공사 기간 하수처리시설 안정성(무중단 운영) 확보

   - 악취개선을 포함한 굴포하수처리장 환경개선(안) 수립

   - 계획단계부터 LH와 하수처리시설 운영 안정성을 고려한 협의 지속



□ 기대효과

 〇 제3기 신도시(대장, 계양권역) 중심 위치 굴포하수처리장 환경개선

 〇 쾌적한 주거환경 조성으로 도시가치 제고 및 신도시 성공적 발전

□ 협업사항

 〇 굴포하수처리장 현대화에 따른 LH공사의 적정사업비 분담

   ⇒ 신도시 발표 당시 환경기초시설 개선계획 이행

□ 참고사항

 〇 위 치 도 

자원순환센터

굴포하수처리장

대장신도시

계양신도시

대장안동네


