
1-12 택시 노동자 쉼터 건립

신규여부 신  규 ☑ 계  속 ☐
중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☑   
도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)완료시기 임기내 ☑ 임기후 ☐

사업기간 2022. ~ 지속
총사업비

(임기내/억원)

계 국비 도비 시비 기타

15.5 - 5 10.5 -추진상황
(추진율)

정상추진 ( 15 %)

사업주체 부천시

공약실명제
  택시화물팀장 : 유복동 ☎9400

  담   당   자 : 정태종 ☎9401
주관부서 대중교통과

협조부서 주차시설과, 예산법무과

연차별
목  표

20̕22. 7. 2023 2024 2025  2026. 6.

주민의견 수렴 도비확보, 
공유재산 심의 착공 / 준공 지속운영 지속운영

□ 정책목표

택시 운수종사자의 피로회복과 소통을 위한 ‘택시쉼터’를 건립하여 

운수종사자의 사기를 높이고 이를 통해 서비스 향상 및 택시산업 발전에 기여

□ 사업개요

 〇 추진기간 : 2022. 5. ~ 2024. 12.

 〇 위    치 : 부천시 삼정동 70-41(현재 주차장 부지)

 〇 사 업 량 : 부지 500㎡/ 건물 450㎡(지상 2층)

 〇 사업내용 : 1층(주차장)/ 2층(사무실, 휴게실, 체력단련장 등) 

   ※ 접근성과 운수종사자 이용률 고려, 연면적 확대(2층 →3층) 변경 검토 

 〇 사 업 비 : 15억 5,000만원

□ 연도별 소요재원
  (단위 : 억원) 

구  분 총사업비 2022년 2023년 2024년 비고

계 15.5 - 0.2 15.3

도  비 5 - 5

시  비 10.5 - 0.2 10.3



□ 추진실적

 〇 2022.  4. : 택시 운수종사자 쉼터 건립 계획 수립

 〇 2022.  6. ~ 10. : 1~2차 주민설명회, 현장대화 등 실시

 〇 2022. 10. : 법인 및 개인택시 운수종사자 등 의견수렴

 〇 2022. 11. : 택시복지센터 건축기획용역 용역과제 자체심의

 〇 2023.  2. : 경기도의회 방문(도의원 및 道 담당부서와 간담회)

 〇 2023.  5. : 지역 시‧도의원 및 주민설명회개최, 지방재정투자사업 심사

‧ 시정조정위원회 심의 완료

 〇 2023.  6. : 택시복지센터 건립 추진계획 (수정)방침결재 및 건축기획 

용역 ‧ 공유재산 심의, 도비 공모사업 신청

 〇 2023.  9. : 공공건축 심의

□ 향후계획

 〇 2023. 11. : 중기지방재정계획‧공유재산관리계획 등 수립 

 〇 2023. 12. : 사업비 확보(2024년 본예산) 

 〇 2024. 12. : 준공예정

□ 연차별·분기별 추진 일정

세부 추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

비고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사전절차, 공모, 예산편성

설계 및 착공, 준공

□ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 비고

경기도 공모사업 선정 억원 7.5 - 7.5 - - -

특별조정교부금 대체 확보 억원 10 - 10 - - -



□ 문제점 및 대책

 〇 기존 추진한 타 자치단체의 택시 운수종사자들의 낮은 이용률

    복지센터의 규모를 확장하여 택시 운수종사자들이 필요로 하는 

필수 이용시설 설치를 통하여 이용률 제고

□ 주민참여 및 소통계획

 〇 2023. 4. ~ 5. : 국‧도‧시의원 간담회 및 주민설명회 실시 완료

   - 주민들의 의견수렴을 위하여 수시로 실시

 〇 2023. 11. : 주민설명회 개최(경기도 공모 예산편성 확정 후)

   - 과거 쉼터 건립계획(2017. ~ 2018.) 무산의 주요 사유 중 하나인 

주민 반대를 적극적인 소통과 설득으로 해결 추진

□ 기대효과

 〇 운송사업자의 질 높은 서비스 제공으로 시민이 만족하는 택시 운수 환경 조성

 〇 택시 운수종사자 처우 개선을 통한 근무환경 개선으로 안전사고 예방

□ 협업사항

 〇 택시 복지센터 건립계획에 따른 이용부지 확대 

   - 주차시설과 : 당초 협의한 500㎡에서 700㎡ 확대 협의 완료

 〇 택시 복지센터 건립에 따른 예산 추가확보 

   - 예산법무과 : 공모사업 매칭 예산편성, 특별조정교부금 확보

□ 참고사항(위치도 및 현장사진)

위치도(삼정동70-41) 현장사진(삼정2호 공영주차장 부지)


